

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

форма по ОКПД
 по ОКТО
 по ОКПО
 по ОКТО

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) — Администрация поселка Новокосторное Кастренского района Курской области
 Подрядчик (Субподрядчик) — Индивидуальный предприниматель Маслихов Александрович

Стройка -
 Объект - Благоустройство общественной территории парка по ул. Железнодорожная, в п. Новокосторное (ремонт танцплощадки и устройство пешеходных дорожек) Кастренского района Курской области

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

номер	0144200001918000001-0134906-01
дата	03.09.2018

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	31.10.2018	с по

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, на занятых обслуживанием машин		
				единица измерения	руб.	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	В т.ч. оплаты труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ФЕР р59-1-2	Разборка входа на эстраду (2 шт.) (100 м2) НР (60 руб.); 70% от ФОТ СТ (47 руб.); 80% от ФОТ	0,048	1637,47	1637,47	79	79		206,23	5,9

2	ФЕР46-04-010-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка плитчатый пол, дощатых (100 м2) НР (127 руб.); 110% от ФОТ СП (61 руб.); 70% от ФОТ	0,4	40700	352,23	114,1	141	95	46	30,53	12,21
3	ФЕРР53-1-1 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка обшивки стен (100 м2) НР (135 руб.); 86% от ФОТ СП (110 руб.); 70% от ФОТ	1,58	78+90/100	143,39	50,4	6,08	227	147	80	12,3
4	ФЕР46-04-008-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Разборка плитчатый кровель, из листового стали (100 м2) НР (70 руб.); 110% от ФОТ СП (45 руб.); 70% от ФОТ	0,95	95/100	79,44	66,92	12,52	75	64	11	8,15
5	ФССЦПн-01-01-01-041 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,8375	1,1+1,485+0,4+1,92+0,95+0,51	42,98	42,98	165		165		
6	ФССЦПн-03-21-01-030 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 30 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,8375	1,1+1,485+0,4+1,92+0,95+0,51	19,29	19,29	74		74		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 1 Демонтажные работы											
Раздел 2. Ремонт танцплощадки											
7	ФЕРР53-16-1 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Ремонт кирпичной кладки стен отделочными местами (цоколь и танцплощадка) (м3) НР (1370 руб.); 86% от ФОТ СП (1115 руб.); 70% от ФОТ	5,5	3+2,5	313,53	29,59	1724	1561	163	35,39	194,65
8	ФССЦ-04.3.01.12-0004 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Раствор готовый кладочный цементно известковый марки: 75 (м3)	1	392	519,8		724				
9	ФССЦ-06.1.01.05-0034 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 (1000 шт)	2	211	1066,14		2357				
10	ФЕР15-01-017-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадами керамическими цветными плитками на цементном растворе: стен (100 м2) 3791,69 = 13881,69 - 100х100,90 НР (520 руб.); 105% от ФОТ СП (272 руб.); 59% от ФОТ	0,18	18/100	3791,69	47,72	683	492,9	3	290,7	52,33
11	ФССЦ-13.2.01.03-0027 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Камень декоративный: песчанник-плитняк, необработанный, отборный, фракция 20-30 мм (м2)	18		236,75		4262				
12	ФССЦ-08.1.02.17-0001 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм (м2)	18		25,97		467				

13	ФЕР1-01-033-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия: на брусках (100 мм) 1 002,57 - 15 829,97 - 4 934 026,00 НР (305 руб.); 123% от ФОТ СГТ (186 руб.); 73% от ФОТ	0,4 40/100	1002,57 588,91	132,18 30,32	401	236	53 12	69,04	27,32
14	ФССЦ-11.1.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня: от 40 до 50 мм (м3)	1,96	2670,95		5 235				
15	ФЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 мм) НР (1 руб.); 100% от ФОТ СГТ 6 руб.; 70% от ФОТ	0,4 40/100	21 27 13,27	6 0,03	9	7	2	1,79	0,72
16	ФССЦ-14.2.02.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Состав огнебиозащитный "Вулпротек-2" (жидкость) (кг)	8,2	5,56		46				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Счетная прибыль										
Итого по разделу 2 Ремонт ганцплощадки										
Раздел 3. Перекрытие суц. асфальтобетонного покрытия и отстоя (174+18,4м2)										
17	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перекрытые существующего покрытия толщиной 4 см на горячих асфальтобетонных смесях плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщина 3 см) (1000 м2) НР (173 руб.); 142% от ФОТ СГТ (116 руб.); 95% от ФОТ	0,1924 (174+18,4)/1000	2884,49 368,45	2385,37 263,01	574	71	459 51	38,3	7,37
18	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2) (ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 142% от ФОТ СГТ 95% от ФОТ	-0,1924 -192,4/1000	7,94 1,74	6,2	-2		-2	0,18	-0,03
19	ФССЦ-01.2.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битум горячий (т)	0,0016 0,0021*0,0005	1946,91		3				
20	ФССЦ-04.2.01.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип В (т)	13,934 18,59+4,655	287,89		3 734				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
173										


Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Перекрытие сущ. асфальтобетонного покрытия и откосов: 4 (1744+18,4м2)										
							116			7,34
Раздел 4. Металлоконструкции										
Итого по разделу 4 Металлоконструкциями										
							4598			
21	ФЕР13-06-003-01 Плита Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Очистка поверхности щетками (м2) НР (20 руб.); 90% от ФОТ СП (210 руб.) 70% от ФОТ	39 150,028	7 667,668		300		300		35,1
22	ФЕР13-03-002-04 Плита Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Опунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовокой (Ф-021 (100 м2) НР (20 руб.); 90% от ФОТ СП (15 руб.); 70% от ФОТ	0,39 39/100	268,49 56,55	9,22 0,22	105		22		5,31 2,07
23	ФЕР13-03-004-26 Плита Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Окраска металлических опунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) (ПЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 краск. ЗПМ=2, МАТ=2, Юваск., ТЗ=2, ТЗМ=2) НР (24 руб.); 90% от ФОТ СП (19 руб.); 70% от ФОТ	0,39 39/100	644,04 69,48	12,02 0,44	251		27		57,56 2,99
24	ФЕР12-01-021-01 Плита Министров России от 30.12.2016 №1039/лр Прим.	Устройство обшивки из полимерного материала (100 м2) НР (1051 руб.); 120% от ФОТ СП (669 руб.); 65% от ФОТ	1,58 160+78/100	1451,61 552,55	31,29 1,82	2 294		87,3		49 61,6 97,33
25	ФССЦ-01.8.01.04-0112 Плита Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Поликарбонат готовый толщиной: 4 мм цветной (м2)	99,8	26,87		2 682				
26	ФССЦ-01.8.01.04-0116 Плита Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Поликарбонат готовый толщиной: 8 мм цветной (м2)	102,4	52,9		5 417				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
						11 049		1 222		58 3 137,49
Непрямые расходы										
Сметная прибыль										
						1 365				
						813				
Итого по разделу 4 Металлоконструкциями										
						13 227				137,49
Раздел 5. Вход на эстаду (2 шт)										
27	ФЕР01-02-057-02 Плита Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) НР (14 руб.); 80% от ФОТ СП (8 руб.); 45% от ФОТ	0,015 1,5/100	1201,2 1201,2		18		18		154 2,31
28	ФЕР06-01-001-20 Плита Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3) НР (61 руб.); 105% от ФОТ СП (62 руб.); 65% от ФОТ	0,015 1,5/100	7401,46 2915,83	1982,89 303,08	111		44		30 5 337,48 5,06
29	ФССЦ-04.1.02.05-0076 Плита Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150) (м3)	1,53	580		887				
30	ФЕР08-02-001-01 Плита Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (м3) НР (99 руб.); 122% от ФОТ СП (65 руб.); 80% от ФОТ	1,6	200,31 44,87	34,56 5,4	320		72		65 9 5,4 8,64

43	ФЕР01-01-030-10 Плитка Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавляете: К расценке 01-01-030-02 (1000 м3) (ПЗ=4 (ОБГ=4; ЭМ=4;краска: ЗЛМ=4; МАТ=4;краска: ТЗ=4; ТМ=4)) НР (23 руб.) 95% от ФОТ СП (12 руб.); 50% от ФОТ	0,04684	46,64/1000	2573,88	2573,88	502,04	121	121	24	15,72	1,87	
44	ФЕР27-04-001-01 Плитка Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) НР (51 руб.) 142% от ФОТ СП (34 руб.) 95% от ФОТ	0,119	(1190,7/100)	2281,99	2143,72	177,59	272	15	255	21	15,72	1,87
45	ФССЦ-02.3.01.02-0011 Плитка Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Песок природный для строительных: работ мелкий (м3)	13,09	11,911	59,99			785					
46	ФЕР27-07-002-01 Плитка Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2) НР (435 руб.); 142% от ФОТ СП (291 руб.); 95% от ФОТ	1,19	(119,01/100)	500,76	273,89	35	596	264	326	42	26,24	31,23
47	Калькуляция №1 на 2 квартал 2018г.	Щебень фракции 20-60 М1200 (м3)	20,71		328,3			6799					
48	ФЕР27-04-001-01 Плитка Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) НР (50 руб.); 142% от ФОТ СП (13 руб.); 95% от ФОТ	0,0476	(19,0/0,04/100)	2281,99	2143,72	177,59	109	6	102	8	15,72	0,75
49	ФССЦ-04.3.02.13-0003 Плитка Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3)	5,236	4,7611	280,6			1469					
50	ФЕР27-07-005-01 Плитка Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) 113,54= 116,30 - 0,05 x 55,26 НР (704 руб.); 142% от ФОТ СП (1140 руб.); 95% от ФОТ	11,9	119,010	113,54	13,191	1351	1788	157	12	10,5	124,95	
51	ФССЦ-02.3.01.02-0011 Плитка Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Песок природный для строительных: работ мелкий (м3)	0,597		59,99			36					
52	ФССЦ-05.2.02.21-0026 Плитка Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЛИК", толщина 60 мм, серая (м2)	121,4		88,91			10794					
53	ФЕР27-02-010-02 Плитка Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка бортовых каменной бетонных при других видах покрытий (100 м) НР (1468 руб.); 142% от ФОТ СП (982 руб.); 95% от ФОТ	1,583	(158,3/100)	4412,47	78,78	6985	1019	125	76,08	120,43		
54	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Плитка Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Камни бортовые: БР 100,20,8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3; ГОСТ 6665-91) (шт)	158,3		22,36			3540					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								32892	2492	1121	129		278,23
Накладные расходы								3707					
Сметная прибыль								2477					
Итого по разделу 6 Плиточное покрытие Дорожек - Тип-2 (118м2)								39076					278,23
ИТОГИ ПО акту:													

Итого прямые затраты по акту "Базисных ценах"		1 000	6 939	2435 288		803,82	
Накладные расходы							
Сметная прибыль		8 451					
ВСЕГО по смете в базисных ценах		5 945					
Глава 2. Основные объекты		90 096				803,82	
1	ЛСО2-01-01	90100				90100	
Итого по Главе 2. "Основные объекты"							90100
Глава 7. Прочие работы и затраты							90100
Итого по Главам 1-7							90100
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и исполнительские работы							90100
2	Договор №3411						
Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и исполнительские работы"							90100
Итого по Главам 1-9							90100
Непредвиденные затраты							850
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	1800	2%	от	20	1820	
Итого "Непредвиденные затраты"							1820
Итого на 01.01.2001г.							1800
5	Письмо Минстрой России от 04.04.2018г. №13606-ХМ/09	569780			870	92770	
Итого в текущих ценах на 1 квартал 2018г. Ксир=6,20; Кпроче =9,97							578450
6	МДС 81-35.2004 п.4.100	102560	18%	от	0)*9,97	104120	
Итого по сводному расчету							104120
7	Договор №3411 от 02.04.2018г.	569780			99220	99220	
Итого по сводному расчету							99220
8	Итого по сводному расчету	672340			109450	781790	
		589780+10			(8670+15		
		2560			60+99220		

Подрядчик (субподрядчик)
Заказчик (генподрядчик)

Будущий специалист – эксперт по строительству
архитектуре, главный архитектор района



Масликов Александрович
Пыбанова Юлия Тимурбековна
Диленко Василий Викторович

Код	0322001
Форма по ОКПД	по ОКПД
Администрация поселка Новокасторное Кастренского района Курской области	по ОКПО
Заказчик:	по ОКПО
ИП Маслихов Александр Александрович	по ОКПО
Благоустройство общественной территории парка по ул. Железнодорожная, в п. Новокасторное (ремонт танцплощадки и устройство пешеходных дорожек)	по ОКПО
Кастренского района Курской области	по ОКПО
Стройка:	по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП	по ОКПО
Договор подряда (контракт)	номер
Дата	дата
Вид операции	

Номер документа	31.10.2018
Дата составления	

Отчетный период	с по
-----------------	------

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.	
						2	3
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				672 340,00		
						Итого	672 340,00
						Сумма НДС	
						Всего с учетом НДС	672 340,00

Подрядчик (субподрядчик)

Заказчик (генподрядчик)

Маслихов Александр Александрович

Лыбанова Юлия Тимурбековна

Щенко Василий Викторович

Белущий специалист – эксперт по строительству архитектуры, главный архитектор района

